
 

 

Conferencia Abierta: Gestión del Riesgo en Proyectos de Desarrollo e Inversión 

Jueves 6 de junio de 2019, de 17:00 a 19:00 hs. 

Sede Rectorado Centro, Auditorio. Juncal 1319, CABA 

Presentación 

El riesgo constituye una situación o condición incierta, que en caso de suceder acarrea 

consecuencias positivas (oportunidades) o negativas (amenazas), con respecto a los objetivos del 

proyecto. El riesgo es un fenómeno que perciben, en mayor o menor escala, todos los agentes 

vinculados a un proyecto. No es suficiente observar o percibir el riesgo, tampoco lo es el ignorarlo, 

mucho menos ocultarlo, es preciso administrarlo, que no es otra cosa diferente a anticiparlo, 

conocerlo, analizarlo y dimensionarlo, ofrecer respuestas adecuadas y oportunas, ejercer monitoreo 

y tomar la opción más favorable entre las alternativas de evitarlo, eliminarlo, mitigarlo, transferirlo, 

asumirlo y controlarlo, compartirlo o gestionarlo. 

La gestión de riesgos pretende disminuir la probabilidad de impacto de eventos negativos 

(incrementos de costos, retrasos en entregas, declinación de la calidad, impacto sobre el medio 

ambiente o las comunidades, entre otros) y el hallazgo de sucesos positivos como en el caso de un 

clima especialmente benigno o la apropiación de una tecnología amigable, se canalizan hacia el 

objetivo perseguido. 

La gestión de riesgos hace parte del arsenal de instrumentos con los que cuentan los gerentes de 

proyectos y, al igual que otras muchas técnicas y herramientas disponibles, se debe aplicar 

procurando transitar con mayor seguridad durante la ejecución, en pos de alcanzar los objetivos 

señalados para un proyecto. Equivocadamente, algunos creen que mencionar el riesgo es señal de 

incompetencia, impericia, torpeza, ignorancia o carencia de control en la ejecución, al contrario, 

constituye una muestra de madurez, profesionalismo e idoneidad. Consiste en identificar, analizar y 

eliminar las causas de los riesgos antes de que se conviertan en amenazas o problemas que impidan 

completar exitosamente la ejecución de un proyecto.  

Partiendo de la percepción del riesgo, se diseña un procedimiento donde se identifican y clasifican, se 

establece su origen, para posteriormente, medir la exposición que tiene la organización, así como la 

aleatoriedad o volatilidad de las situaciones que determinan algún nivel de riesgo. Se cualifican y 

cuantifican, diseñándose las estrategias a seguir para responder oportuna y eficientemente, y 

culmina con la definición y apropiación de un conjunto de estrategias y acciones sobre los cuales se 

ejerce un seguimiento, vigilancia y control que facilita la finalización del proyecto en las condiciones 

preestablecidas de alcance, tiempo, costo y calidad. 



 

 

La gestión del riesgo, en últimas, consiste en diseñar un método sistemático, sencillo y práctico con el 

fin de enfrentar y dar respuestas idóneas y oportunas a la incertidumbre propia de la ejecución, al 

mismo tiempo que se asignan los recursos y el personal necesario para dicho propósito. 

 

Expositor: Prof. Juan José Miranda Miranda 

Destinatarios 

 Profesionales y técnicos que dirigen o gerencian proyectos.  

 Personas que se desempeñan o participan de proyectos. 

 Docentes y capacitadores en gestión de proyectos. 

 Público en general interesado en la gestión de proyectos. 

 

Programa 

 

17:00 hs. Acreditación de participantes 

17:15 hs. Apertura a cargo de autoridades de la UNTREF 

17:30 hs. Primera parte: Gestión del Riesgo en Proyectos de Desarrollo e Inversión 

19:00 hs. Pausa 

19:20 hs. Segunda parte: Gestión del Riesgo en Proyectos de Desarrollo e Inversión 

20:30 hs. Preguntas de los participantes y conclusiones  

 


